
COMUNE ASSEMINI

Cliente

Impresa

Direttore LL

Comune

U.S.L.

VV.F.

Regione

Soprintendenza

1: 4.000

1: 2.000

1: 1.000

1:    500

1:    200

1:    100

1:      50

1:      20

1:      10

Varie

stato di rilievo

stato di progetto

esterni

interni

calcoli

illuminazione

elettrico - prese

Climatizzazione

fumi

antincendio

sonoro

telefonico - cpu

allarme

Inquadramento

Piante

Prospetti

Sezioni

Assonometrie

Adeg. L. 13/89

Planivolumetrico

Particolari

QUESTO ELABORATO  GRAFICO  DEVE ESSERE LETTO UNITAMENTE  AD ALTRI  ELABORATI GRAFICI  E/O  DESCRIZIONI.

TUTTI  I  DIRITTI DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO SONO RISERVATI,  INFATTI SENZA  L' AUTORIZZAZIONE FORMALE   DELL'

AUTORE   IL  PRESENTE   ELABORATO  NON   POTRA'  ESSERE  UTILIZZATO  PER  LA  REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO, NE'

VENIRE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO.

Dicembre 2014

Progettista

Banca

emergenze

ING. MARIO DAL MOLIN

VIA CANELLES N.4 CAGLIARI

TEL. 070 673131

FAX 070 684642

Gi.Bi. COSTRUZIONI S.R.L.

Via Carloforte, 60

Cagliari

p.iva 03440530925

B.20

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sig. Ambrogio Scalas

Via Caravaggio, 28 
Assemini

CF: SCL MRG 48T07 A474 O

Invariata rispetto alla DCC n° 65 del 29.12.2014 (Adozione Accordo di Programma)



Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 16/2 17/2 18/2 19/2

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 20/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 9/3 10/3

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 11/3 12/3 13/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 7/4 8/4 9/4 10/4 13/4 14/4 15/4

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 16/4 17/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 27/4 28/4 29/4 30/4 4/5

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 5/5 6/5 7/5 8/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 18/5 19/5 20/5

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 18/6 19/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 20/7 21/7

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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Ing. Mario Dal Molin Cronoprogramma

Accordo di programma Assemini

MACRO INTERVENTO 22/7 23/7 24/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7

1 ALLESTIMENTO GENERALE

2 VIA GOBETTI SUD

2.1 SCAVI

2.2 RILEVATI

2.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

3 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

3.1 SCAVI

3.2 RILEVATI

3.3 DISTRUBUZIONE IMPIANTI

4 VIA GOBETTI SUD

4.1 CORDONATE

4.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

5 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

5.1 SCAVI FONDAZIONI

5.2 FONDAZIONI

5.3 OPERE IN ELEVAZIONE

6 VIA GOBETTI SUD

6.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6.2 MANTO D'USURA

7 VIA GOBETTI NORD 

7.1 SCAVI

7.2 DISTRUIBUZIONE IMPIANTI

7.3 RILEVATI

8 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

8.1 CORDONATE

8.2 PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

9 VIA GOBETTI NORD 

9.1 CORDONATE

9.2 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

10 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

10.1 FINITURE

11 VIA GOBETTI NORD 

11.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11.2 MANTO D'USURA

12 VERDE VIA GOBETTI

12.1 IMPIANTI

12.2 RISAGOMATURA

12.3 ALLESTIMENTI

12.4 SEGNALETICA

13 ROTATORIA

13.1 SCAVI

13.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI

13.3 CORDONATE

14 PIAZZALE OCEANIA

14.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

15 ROTATORIA

15.1 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

16 PIAZZA SANTA LUCIA

16.1 MANUTENZIONI VIALETTI

16.2 SCAVI

16.3 FONDAZIONI

16.4 RECINZIONI CLS

17 ROTATORIA

17.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

17.2 MANTO D'USURA

18 PIAZZALE OCEANIA

18.1 TAPPETINO D'USURA

18.2 SEGNALETICA

19 VERDE ROTATORIA

19.1 IMPIANTI

19.2 RISAGOMATURA

19.3 ALLESTIMENTI

19.4 SEGNALETICA

20 PIAZZA SANTA LUCIA

20.1 RECINZIONI CLS

20.2 CANCELLI

20.3 MANUTENZIONE PANCHINE
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